



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

PRIEBEŽNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O AKTIVITÁCH PROJEKTU

Názov projektu	Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne		
Akronym projektu	KRASCAVE		
Číslo (kód) projektu	ENV SK 1023 KRASCAVE		
Vedúci partner	Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava		
Adresa	Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11		
Zodpovedná osoba	RNDr. Peter Malík, CSc.		
Kontakty	+421-2-59375416 peter.malik@geology.sk		
Partner	EnviSlovakia, o.z., Bratislava		
Adresa	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava		
Zodpovedná osoba	Mgr. Erik Werner		
Kontakty	+421 918 555 040 envislovakiaz@envislovakiaz.sk		
Správa číslo	6.	Druh správy	priebežná
Správa za obdobie	31.10.2017 – 31.03. 2018		

Táto správa je vyhotovená v slovenskom jazyku



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

I.

V období od 1. 11. 2017 do 31. 03. 2018 boli aktivity projektu zamerané najmä na aktivitu B.4 - Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne a aktivitu C.4 – monitoring vplyvu projektových aktivít na miestny rozvoj a správanie sa obyvateľstva pri využívaní krajiny.

II.

Podrobný popis aktivít realizovaných partnerom v príslušnom období podľa jednotlivých etáp projektu ako sú uvedené v Dohode o spolupráci a výstupy aktivít partnera za dané obdobie

Etapu projektu		
Číslo etapy	A.7	
Názov etapy	Stretnutia s miestnymi obyvateľmi s cieľom objasnenia dôvodov realizácie projektu a potenciálneho rizika ohrozenia zdrojov pitnej vody pre obec	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	06/2016
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 07/2014	07/2015
Hlavný zámer aktivity bol v predchádzajúcom období naplnený, ale dielčia informovanosť a vysvetľujúce stretnutia s miestnym obyvateľstvom, ako aj so zástupcami obce priebežne prebiehajú pri každej osobnej návšteve obce Krásnohorská Dlhá Lúka.		

Etapu projektu	
Číslo etapy	B.4
Názov etapy	Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne; návrh



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

	opatrení na zlepšenie a udržanie stavu	
Plánovaný začiatok a koniec	4/2016	3/2017
Skutočný začiatok a koniec	V príprave od 09/2015	
Popis aktivity		
<p>Návrh pravidiel pre zlepšenie alebo udržanie stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne bol dopracovaný a aktualizovaný na základe pripomienok Štátnej ochrany prírody SR a Urbariátu a pasienkového spoločenstva. Zapracované zmeny boli prerokované na osobnom stretnutí s riaditeľom Štátnej ochrany prírody SR Ing. Killíkom 22. marca 2018 (podrobný zápis zo stretnutia je uvedený v prílohe č. 1 – MS 6).</p> <p>Problematika odstránenia čiernej skládky v obci KDL (ako súčasť návrhu opatrení) - starosta obce KDL nás informoval, že túto problematiku prekonzultoval so zástupcami miestneho zastupiteľstva s tým, že nateraz nie je zo strany obce vôľa riešiť jej likvidáciu, ani podnikáť kroky k jej zaregistrovaniu do Registra environmentálnych záťaží ako starú environmentálnu záťaž.</p>		
Popis výstupov: Príloha č. 1 MS-6 - Zápis z pracovnej cesty konanej dňa 21. až 22. marca 2018.		

Etapu projektu		
Číslo etapy	C.3	
Názov etapy	Monitorovanie dopadu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania sa obyvateľov obce a užívateľov pozemkov v okolí jaskyne.	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 08/2014	
Popis aktivity		
<p>V nadväznosti na vyhodnotenie tretieho kola dotazníkov z októbra 2016 (MS 5) je v štádiu prípravy ďalšie štvrté (záverečné) dvojjazyčné kolo dotazníkov (vypĺňanie respondentmi je naplánované na obdobie jún-júl 2018). Na základe ich vyhodnotenia bude možné následne komplexne vyhodnotiť a vzájomne porovnať celý časový úsek monitorovania dopadu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania sa obyvateľov a užívateľov pozemkov v okolí jaskyne.</p>		
Popis výstupov:		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

Etapu projektu		
Číslo etapy	C.4	
Názov etapy	Monitoring dopadu aktivít projektu na miestny územný rozvoj a zmenu využívania krajiny na miestnej úrovni	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 06/2015	
<p>Popis aktivity: K tomu, aby bolo možné naplniť čiastkový cieľ monitoringu socioekonomického dopadu aktivít projektu na lokálnu ekonomiku a populáciu (t. j. porovnávať štatistické ukazovatele pred, počas a po skončení projektu) je nevyhnutné mať k dispozícii aj najnovšie údaje (z roku 2017). Vyžiadali sme si výročnú správu obce KDL za rok 2017, jej zaslanie nám bolo prisľúbené.</p>		

Názov etapy	Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka za účelom implementácie navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a vo využívaní pozemkov	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 05/2016	
<p>Popis aktivity Hlavný zámer aktivity D.1 – zvyšovať mieru informovanosti obyvateľov žijúcich v blízkosti Krásnohorskej jaskyne a priebežne ich upozorňovať na problematiku životného prostredia a ochrany zdroja pitnej vody, bude priebežne realizovaný aj v nasledujúcom letnom období (stretnutie s obyvateľmi a návštevníkmi obce počas pripravovaných akcií v máji 2018, stretnutie s deťmi materskej školy, príprava a distribúcia informačných letákov).</p>		
Popis výstupov		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

Etapu projektu		
Číslo etapy	D.6	
Názov etapy	Inštalácia informačných tabúl	
Plánovaný začiatok a koniec	7/2014	3/2016
Skutočný začiatok a koniec	7/2014	5/2016
Popis aktivít Aktivita je ukončená.		

Etapu projektu								
Číslo etapy	E.1							
Názov etapy	Manažment projektu							
Plánovaný začiatok a koniec	01/2013	12/2018						
Skutočný začiatok a koniec	01/2013							
Popis aktivít Kordinátor projektu a finančný manažér za EnviSlovakia, o.z. (ako projektový partner a pridružený príjemca projektu) priebežne spolupracuje a koordinuje svoje aktivity finančného charakteru s projektovým manažérom z ŠGÚDŠ, ktorý celý riadenie projektu zastrešuje a zabezpečuje. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2017: 34 789,71 Eur Z toho: <table><tr><td>EK:</td><td>16 109,24 Eur</td></tr><tr><td>MŽP SR:</td><td>11 879,61 Eur</td></tr><tr><td>ENVI Slovakia</td><td>6 800,86 Eur</td></tr></table> Zúčtovanie čerpania finančných prostriedkov za rok 2017 bolo spracované v štyroch etapách: 1/ Zúčtovanie zálohovej platby z príspevku EK vo výške 4 381,48 Eur 2/ Zúčtovanie zálohovej platby z príspevku MŽP SR vo výške 1 636,20 Eur 3/ Zúčtovanie zvyšku zálohovej platby z príspevku MŽP SR vo výške 220,68 Eur 4/ ŽoP – refundácia z príspevku MŽP SR vo výške 3 066,08 Eur. Poznámka: Čiastkové vyúčtovanie čerpania výdavkov za rok 2017 (zúčtovanie zálohy 2x a refundácia) nie je zo strany MŽP SR ku dnešnému dňu spracované, ani odsúhlasené - čo zatiaľ neumožňuje jednoznačne definovať uvedený objem výdavkov k 31.12. 2017 (ako potvrdené výdavky) . Návrh na presun výdavkov: Vzhľadom k predĺženiu termínu ukončenia realizácie aktivít projektu o 15 mesiacov (z 30.10.2017 do 31.12.2018) ako aj k značnej administratívnej náročnosti priebežného spracovávanía finančných podkladov (výkazov a zúčtovaní) sa súčasné nastavenie finančného krytia aktivity E.1 javí ako			EK:	16 109,24 Eur	MŽP SR:	11 879,61 Eur	ENVI Slovakia	6 800,86 Eur
EK:	16 109,24 Eur							
MŽP SR:	11 879,61 Eur							
ENVI Slovakia	6 800,86 Eur							



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

nedostatčné. Navrhujeme preto presun časti výdavkov v rámci personálnych nákladov z **príspevku vlastných zdrojov** z jednotlivých aktivít do aktivity E.1 vo výške 1970,29 Eur a v rámci príspevku EK v skupine personálnych nákladov presun 225,- Eur z **aktivity D.6** (už ukončená) **do aktivity E.1**. Navrhované presuny v rámci skupiny personálnych výdavkov nemajú negatívny dosah na schválený rozpočet a celkové výdavky na personálne náklady sa nemenia a ostávajú v pôvodnej výške.

II.

Problémy pri realizácii aktivít v sledovanom období a ich riešenie (ak je možné uviesť priradenie k etape projektu)

Pomerne výrazná komplikácia nastala odchodom projektovej manažérky zo strany Ministerstva životného prostredia SR Mgr. Karin Očenášovej, čo malo za následok takmer úplnú stagnáciu komunikácie zo strany MŽP SR. Daná skutočnosť výrazne komplikuje zúčtovanie realizovaných aktivít za rok 2017, keďže čiastkové podklady k zúčtovaniu, ktoré boli na MŽP SR odovzdané začiatkom decembra 2017, neboli ku dnešnému dňu ani spripomienkované, ani spracované a na základe informácie zo sekcie EPaP nie je ani predpoklad, že sa tak stane v najbližšom období.

VI.

Najdôležitejšie aktivity plánované na nasledujúce obdobie podľa jednotlivých etáp projektu

Etapa projektu		
Číslo etapy	B.4	
Názov etapy	Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržiavania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne, návrh opatrení na zlepšenie a udržanie stavu pozemkov	
Plánovaný začiatok a koniec	4/2016	3/2018



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

Skutočný začiatok a koniec	V príprave od 09/2015	
Popis aktivít		
Spracovanie finálnej verzie dokumentu „Návrh opatrení na zlepšenie a udržanie stavu na ochranu pôvodných interakcií jednotlivých zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne“.		
Popis výstupov		
Súbor navrhnutých opatrení vo forme správy.		

Etapa projektu		
Číslo etapy	C.4	
Názov etapy	Monitoring dopadu aktivít projektu na miestny územný rozvoj a zmenu využívania krajiny na miestnej úrovni	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 06/2015	
Popis aktivít		
Spracovanie štatistických ukazovateľov (vrátane za r. 2017), umožňujúcich monitoring socio-ekonomického dopadu aktivít projektu na lokálnu ekonomiku.		

Etapa projektu		
Číslo etapy	D.1	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 05/2016	
Popis aktivít		
Príprava podkladov pre prezentáciu aktivít projektu počas gastrofestu (koniec apríla 2018) pre miestnych obyvateľov, ako aj návštevníkov regiónu. Príprava stretnutia s deťmi miestnej materskej školy, príprava informačných letákov.		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

Potvrdzujem správnosť informácií a dát uvedených v tejto monitorovacej správe.

Vypracoval/a:	RNDr. Ľudmila Rojkovičová
Podpis a pečiatka¹:	Mgr. Erik Werner Predseda združenia EnviSlovakia, o.z.
Dátum:	23. 04. 2018

¹Statutár alebo kontaktná osoba.

Prílohy k MS-6:

1/ Zápis z pracovnej cesty, konanej dňa 21. a 22. marca 2018