



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

PRIEBEŽNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O AKTIVITÁCH PROJEKTU

Názov projektu	Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne		
Akronym projektu	KRASCAVE		
Číslo (kód) projektu	ENV SK 1023 KRASCAVE		
Vedúci partner	Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava		
Adresa	Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11		
Zodpovedná osoba	RNDr. Peter Malík, CSc.		
Kontakty	+421-2-59375416 peter.malik@geology.sk		
Partner	EnviSlovakia, o.z., Bratislava		
Adresa	Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava		
Zodpovedná osoba	Mgr. Erik Werner		
Kontakty	+421 918 555 040 envislovakiaoz@envislovakiaoz.sk		
Správa číslo	7.	Druh správy	priebežná
Správa za obdobie	31.03.2018 – 31.09. 2018		

Táto správa je vyhotovená v slovenskom jazyku



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

I.

V období od 1. 04. 2018 do 31. 09. 2018 boli aktivity projektu zamerané najmä na aktivitu C.4 – Monitoring vplyvu projektových aktivít na miestny rozvoj a aktivitu D.1 – Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka.

II.

Podrobný popis aktivít realizovaných partnerom v príslušnom období podľa jednotlivých etáp projektu ako sú uvedené v Dohode o spolupráci a výstupy aktivít partnera za dané obdobie

Etapu projektu		
Číslo etapy	A.7	
Názov etapy	Stretnutia s miestnymi obyvateľmi s cieľom objasnenia dôvodov realizácie projektu a potenciálneho rizika ohrozenia zdrojov pitnej vody pre obec	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	06/2016
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 07/2014	07/2015
Hlavný zámer aktivity bol v predchádzajúcom období naplnený, ale dielčia informovanosť a vysvetľujúce stretnutia s miestnym obyvateľstvom, ako aj so zástupcami obce priebežne prebiehajú pri každej osobnej návšteve obce Krásnohorská Dlhá Lúka.		

Etapu projektu	
Číslo etapy	B.4
Názov etapy	Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne; návrh opatrení na zlepšenie a udržanie



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

	stavu	
Plánovaný začiatok a koniec	4/2016	3/2017
Skutočný začiatok a koniec	V príprave od 09/2015	10/2018
Popis aktivity		
<p>Návrh pravidiel pre zlepšenie alebo udržanie stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne bol dopracovaný a aktualizovaný na základe pripomienok Štátnej ochrany prírody SR a Urbariátu a pasienkového spoločenstva. Finálna verzia dokumentu je tesne pred dokončením.</p>		

Etapa projektu		
Číslo etapy	C.3	
Názov etapy	Monitorovanie dopadu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania sa obyvateľov obce a užívateľov pozemkov v okolí jaskyne.	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 08/2014	11/2018
Popis aktivity		
<p>Štvrté (posledné) kolo dotazníkov bolo obyvateľom a návštevníkom obce KDL prezentované koncom júla 2018 na kultúrno-spoločenskom podujatí XII. Gemerského remeselníckeho festivalu. Za vyplnenie dvojazyčného dotazníka bola návštevníkom ponúknutá možnosť získať upomienkový predmet s motívom Krásnohorskej jaskyne (tričko, nákupnú tašku, magnetku). O dotazníky ako aj upomienkové predmety bol veľký záujem nielen zo strany dospelých, ale aj zo strany detí.</p> <p>Štvrté kolo dotazníkov bolo vyhodnotených a je zverejnených na web stránke projektu. Vyhodnotenie posledného 4. kola dotazníkov už umožňuje vzájomne porovnať celý časový úsek monitorovania dopadu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania sa obyvateľov v okolí jaskyne. Vyhodnotenie a vzájomné porovnanie všetkých získaných údajov bude spracované v priebehu októbra 2018 v záverečnej správe, výstup bude zverejnený na web stránke projektu.</p>		
Príloha č. 1 : Dotazník č. 4		
Príloha č. 2: Vyhodnotenie 4. kola dotazníkov		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

Etapa projektu		
Číslo etapy	C.4	
Názov etapy	Monitoring dopadu aktivít projektu na miestny územný rozvoj a zmenu využívania krajiny na miestnej úrovni	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 06/2015	
Popis aktivity: Naplniť čiastkový cieľ monitoringu socioekonomického dopadu aktivít projektu na lokálnu ekonomiku a populáciu je možné porovnávaním dostupných štatistických ukazovateľov pred, počas a pri ukončení projektu. K tomu, aby bolo možno uvedený cieľ čo najvierohodnejšie naplniť, boli využité všetky verejne dostupné zdroje informácií (Individuálne výročné správy KDL, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce KDL, Web stránka FinStat, evidečná karta projektu pozemkových úprav v KDL, štatistický portál, portál „naseobce“ a pod.). Záverečná správa o hospodárení subjektov je v štádiu spracovávania. Finálny dokument bude zverejnený na webstránke projektu.		

Číslo etapy	D.1	
Názov etapy	Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka za účelom implementácie navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a vo využívaní pozemkov	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 05/2016	
Popis aktivity Hlavný zámer aktivity D.1 – zvyšovať mieru informovanosti obyvateľov žijúcich v blízkosti Krásnohorskej jaskyne a priebežne ich upozorňovať na problematiku životného prostredia a ochrany zdroja pitnej vody, bol priebežne realizovaný aj v uvedenom časovom úseku: 1/ Júl 2018 – prezentácia cieľov projektu v rámci kultúrno-spoločenského podujatia XII. Gemerský remeselnícky festival (jeho súčasťou bol dotazník č. 4 – aktivita C.3). 2/ September 2018 – Ekologické hry pre deti materskej a základnej školy, s cieľom upozorniť aj detskú populáciu na aktivity projektu hrovou formou, pričom súťaže a disciplíny boli prispôsobené veku a zručnosti detí, so zameraním na rozvoj vedomostí, ale aj zábavy. Na zvýšenie povedomia o existencii Krásnohorskej jaskyne a významu pitnej vody v nej bol pre deti vytvorený model jaskynného kvapľa, ktorý si deti vo voľnom čase dotvarujú, vyfarbia a výsledok ich práce bude zverejnený na webovej stránke projektu.		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

Popis výstupov: Príloha č. 3: Zápis zo SC zo dňa 27. a 28. júla 2018 (s fotodokumentáciou) Príloha č. 4: Zápis zo SC zo dňa 21. a 22. septembra 2018 (s prílohami)		
Etapa projektu		
Číslo etapy	D.6	
Názov etapy	Inštalácia informačných tabúl'	
Plánovaný začiatok a koniec	7/2014	3/2016
Skutočný začiatok a koniec	7/2014	11/2018
Popis aktivít Aktivita je ukončená.		

Etapa projektu								
Číslo etapy	E.1							
Názov etapy	Manažment projektu							
Plánovaný začiatok a koniec	01/2013	12/2018						
Skutočný začiatok a koniec	01/2013							
Popis aktivít Kordinátor projektu a finančný manažér za EnviSlovakia, o.z. (ako projektový partner a pridružený príjemca projektu) priebežne spolupracuje a koordinuje svoje aktivity finančného charakteru s projektovým manažérom z ŠGÚDŠ, ktorý celý riadenie projektu zastrešuje a zabezpečuje. Čerpanie finančných prostriedkov k 1. 7. 2018: 40 399,06 Eur Z toho: <table><tr><td>EK:</td><td>18 630,99 Eur</td></tr><tr><td>MŽP SR:</td><td>14 345,47 Eur</td></tr><tr><td>ENVI Slovakia</td><td>7 422,60 Eur</td></tr></table> Poznámka: Čiastkové vyúčtovanie čerpania výdavkov za rok 2017 (zúčtovanie zálohy 2x a 1x refundácia) nie je zo strany MŽP SR ku dnešnému dňu spracované, ani odsúhlasené - čo zatiaľ neumožňuje jednoznačne definovať uvedený objem výdavkov k 31.12. 2017 (ako potvrdené výdavky) . Vzhľadom k snahe dostať čo najviac do povedomia obyvateľov obce KDL hlavný zámer projektu – ochrana zdrojov pitnej vody, bol na aktivitu D.1 „Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce KDL“ kladený zvýšený dôraz aktivít (pravidelne opakované prezentácie projektu na stretnutí s občanmi a návštevníkmi obce, aktivity zamerané na detskú populáciu), čo si vyžiadalo vyššie nároky na čerpanie finančných prostriedkov. Naopak, realizácia aktivity B.4 si nevyžaduje až taký časový rozsah, ako bol naplánovaný (rozpočtovaný). Navrhujeme preto týmto možnosť presunu nevyužitých finančných prostriedkov z aktivity A.7 (620,- Eur) a D.6 (225,- Eur) do aktivity D.1			EK:	18 630,99 Eur	MŽP SR:	14 345,47 Eur	ENVI Slovakia	7 422,60 Eur
EK:	18 630,99 Eur							
MŽP SR:	14 345,47 Eur							
ENVI Slovakia	7 422,60 Eur							



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

(príspevok z rozpočtu EU). Súčasne, vzhľadom k tomu, že na aktivitu E.1 bude v záverečnej fáze projektu kladený hlavný dôraz, navrhujeme presun (z príspevku rozpočtu MŽP SR) z aktivity B.4 (ktorá je finančne predimenzovaná) vo výške 1 050,- Eur do aktivity E.1 (presun v rámci jednej skupiny výdavkov) a presun z cestovných nákladov vo výške 425,- Eur do aktivity D.1 (čo predstavuje presun v objeme 9,53 %).

II.

Problémy pri realizácii aktivít v sledovanom období a ich riešenie (ak je možné uviesť priradenie k etape projektu)

Komplikácia, spôsobená odchodom projektovej manažérky zo strany Ministerstva životného prostredia SR Mgr. Karin Očenásovej trvá naďalej - projekt nemal až do 24.9.2018 určeného pracovníka, ktorý by zo strany MŽP SR za projekt zodpovedal. Táto stagnácia komunikácie zo strany MŽP SR výrazne komplikuje situáciu z hľadiska finančného riadenia projektu, keďže doteraz stále nie je uzavreté zúčtovanie zálohovej platky za rok 2017 (ktoré bolo na MŽP SR odovzdané ešte 8.12.2017) a nie je ani zúčtovaná refundácia z roku 2017. Dlhotrvajúca absencia vzájomnej komunikácie neumožňuje operatívne riešiť otázky týkajúce sa presunu finančných prostriedkov z jednej aktivity do druhej v dôsledku toho, že aktuálna realizácia aktivít v praxi je odlišná od toho, ako boli finančné prostriedky na jednotlivé aktivity rozpočtované.

VI.

Najdôležitejšie aktivity plánované na nasledujúce obdobie podľa jednotlivých etáp projektu

Etapa projektu	
Číslo etapy	B.4
Názov etapy	Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržiavania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne, návrh



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

	opatrení na zlepšenie a udržanie stavu pozemkov	
Plánovaný začiatok a koniec	4/2016	3/2018
Skutočný začiatok a koniec	V príprave od 09/2015	10/2018
Popis aktivity		
Spracovanie finálnej verzie dokumentu „Návrh opatrení na zlepšenie a udržanie stavu na ochranu pôvodných interakcií jednotlivých zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne“.		
Popis výstupov		
Súbor navrhnutých opatrení vo forme správy. Správa bude po dokončení zverejnená na webovej stránke projektu.		

Etapu projektu		
Číslo etapy	C.3	
Názov etapy	Monitorovanie dopadu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania sa obyvateľov obce a užívateľov pozemkov v okolí jaskyne.	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 08/2014	11/2018
Popis aktivity		
Vyhodnotenie a porovnanie získaných údajov zo všetkých štyroch dotazníkov vo forme záverečnej správy za danú aktivitu.		
Popis výstupov: Záverečná správa bude po dokončení uložená na web-stránke projektu.		

Etapu projektu		
Číslo etapy	C.4	
Názov etapy	Monitoring dopadu aktivít projektu na miestny územný rozvoj a zmenu využívania krajiny na miestnej úrovni	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 06/2015	



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

Popis aktivity

Spracovanie záverečnej správy, ktorá vychádza z dostupných štatistických ukazovateľov umožňujúcich monitoring socio-ekonomického dopadu aktivít projektu na lokálnu ekonomiku.

Etapu projektu		
Číslo etapy	D.1	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	12/2018
Názov etapy	Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka za účelom implementácie navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a vo využívaní pozemkov	
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 05/2016	

Popis aktivity

Príprava, spracovanie a výroba informačných letákov (500 ks), informácia o ukončení aktivít projektu s dôrazom na nevyhnutnosť dodržiavania environmentálnych opatrení nielen v poľnohospodárstve a vo využívaní pozemkov v oblasti podzemných krasových systémov, ale aj v každodennom živote miestnych obyvateľov KDL a s upozornením na možné riziká ohrozenia zdrojov pitnej vody v okolí Krásnohorskej jaskyne.
Letáky budú distribuované do každej domácnosti v obci KDL.

V rámci aktivity D.1 je naplánovaný ešte záverečný výjazd do obce KDL, s cieľom odovzdať pripravované záverečné letáky, požiadať p. starostu o zabezpečenie ich distribúcie (do každej domácnosti v obci) a súčasne sa poďakovať p. starostovi a zástupcom podnikateľských subjektov za ich ústretovosť a spoluprácu počas celého obdobia realizácie projektových aktivít.

V nasledujúcom období (X.-XII. 2018) bude okrem dielčích aktivít B.4, C.3, C.4 a D.1 vypracovaná súhrnná správa za všetky aktivity projektu, realizované občianskym združením EnviSlovakia.

Potvrdzujem správnosť informácií a dát uvedených v tejto monitorovacej správe.

Vypracoval/a:	RNDr. Ľudmila Rojkovičová



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

Podpis a pečiatka¹:	Mgr. Erik Werner Predseda združenia EnviSlovakia, o.z.
Dátum:	3.10.2018

¹Statutár alebo kontaktná osoba.

Prílohy k MS-7:

- 1/ Dotazník č. 4
- 2/ Vyhodnotenie dotazníkov
- 3/ Zápis z pracovnej cesty, konanej dňa 27 a 28. júla 2018 s fotodokumentáciou
- 4/ Zápis z pracovnej cesty konanej dňa 21 a 22. septembra 2018 s prílohami